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Model
Pembelajaran

Case Study

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-1 Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam

melaksanakan tugasnya

CPL-2 Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa
kewirausahaan

CPL-3 Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

CPL-6 Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis secara akurat dan sahih kepada pihak lain yang
membutuhkan.

CPL-7 Mampu menggunakan piranti teknik sebagai alat bantu merancang dan memproduksi komponen, alat bantu
manufaktur, dan peralatan mekanik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen proyek dalam konteks industri.

CPMK - 2 Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan proyek berdasarkan prinsip-prinsip manajemen proyek

CPMK - 3 Mahasiswa mampu menganalisis risiko, waktu, biaya, dan kualitas proyek dengan pendekatan berbasis teknologi

CPMK - 4 Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek secara komprehensif dan menyusun portofolio proyek

Matrik CPL - CPMK

 
CPMK CPL-1 CPL-2 CPL-3 CPL-6 CPL-7

CPMK-1 ✔  ✔   

CPMK-2  ✔ ✔ ✔  

CPMK-3   ✔ ✔ ✔
CPMK-4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPMK-1 ✔ ✔ ✔
CPMK-2 ✔
CPMK-3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Deskripsi
Singkat MK

Matakuliah Manajemen Proyek pada jenjang D4 program studi Teknik Mesin bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep,
prinsip, dan teknik manajemen proyek dalam konteks industri manufaktur. Mata kuliah ini mencakup pembahasan mengenai
perencanaan proyek, pengendalian proyek, manajemen risiko, manajemen sumber daya, serta evaluasi dan pelaporan proyek. Ruang
lingkup mata kuliah mencakup pengetahuan teoritis dan aplikatif dalam mengelola proyek secara efektif dan efisien sesuai dengan
standar industri. Mahasiswa akan diajak untuk memahami pentingnya manajemen proyek dalam mencapai tujuan proyek secara tepat
waktu, dalam anggaran, dan dengan kualitas yang diharapkan.
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Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu]

Materi
Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian

(%)
Indikator Kriteria & Bentuk Luring

(offline)
Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Minggu ke 1

Mahasiswa
memahami
pengertian, ruang
lingkup, dan prinsip
dasar manajemen
proyek

1.Kemampuan
menjelaskan
definisi
manajemen
proyek

2.Kemampuan
memberikan
contoh
penerapan
manajemen
proyek

Kriteria:
berdasarkan
kemampuan
menjelaskan definisi
manajemen proyek
dan contoh
penerapannya

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Ceramah dan
diskusi
interaktif
tentang
konsep dasar
dan lingkup
manajemen
proyek
2 X 50

Diskusi daring tentang
penerapan prinsip-
prinsip manajemen
proyek dalam proyek
teknik mesin

Materi: -
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

2%

2
Minggu ke 2

Mahasiswa
memahami tahapan
dalam siklus hidup
proyek

1.Kemampuan
mengidentifikasi
tahapan proyek

2.Kemampuan
menjelaskan
hubungan antar
tahapan proyek

Kriteria:
Berdasarkan
kemampuan
mahasiswa dalam
mengidentifikasi
tahapan proyek dan
kemampuan
menjelaskan
hubungan antar
tahapan proyek

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Ceramah dan
diskusi
kelompok
tentang studi
kasus siklus
hidup proyek
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

2%

3
Minggu ke 3

Mahasiswa mampu
menganalisis risiko
proyek

1.Kemampuan
mengidentifikasi
risiko proyek

2.Kemampuan
menyusun
rencana
mitigasi risiko

Kriteria:
Berdasarkan
kemampuan
mahasiswa dalam
mengidentifikasi
risiko proyek dan
kemampuan
menyusun rencana
mitigasi risiko

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Ceramah dan
diskusi studi
kasus
pengelolaan
risiko
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

2%

4
Minggu ke 4

Mahasiswa mampu
melakukan estimasi
dan pengelolaan
biaya proyek.

1.Ketepatan
perhitungan
estimasi biaya

2.Kemampuan
menyusun
anggaran
proyek

Kriteria:
berdasarkan
ketepatan
perhitungan
estimasi biaya dan
kemampuan
menyusun anggaran
proyek

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Portofolio

Ceramah dan
simulasi
estimasi
biaya proyek
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Gido, J., &
Clements, J.
P. (2020).
Successful
Project
Management.
Cengage
Learning.

4%

5
Minggu ke 5

Mahasiswa mampu
menyusun jadwal
proyek yang realistis

1.Ketepatan
jadwal

2.Penggunaan
perangkat lunak
dengan benar

Kriteria:
Penyusunan jadwal
proyek

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
diskusi dan
praktik
penggunaan
perangkat
lunak
manajemen
waktu
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

4%



6
Minggu ke 6

Mahasiswa mampu
mengelola sumber
daya proyek secara
efisien

1.Ketepatan
alokasi sumber
daya

2.Efisiensi
pengelolaan
sumber daya

Kriteria:
Penyusunan alokasi
sumber daya

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Portofolio

Ceramah dan
diskusi kasus
pengelolaan
sumber daya
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

4%

7
Minggu ke 7

Mahasiswa mampu
mengelola sumber
daya proyek secara
efisien

1.Ketepatan
alokasi sumber
daya

2.Efisiensi
pengelolaan
sumber daya

Kriteria:
Penyusunan alokasi
sumber daya

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Portofolio

Ceramah dan
diskusi kasus
pengelolaan
sumber daya
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2020).
Information
Technology
Project
Management.
Cengage
Learning.

4%

8
Minggu ke 8

Ujian Tengah
Semester (UTS).

Mahasiswa mampu
menyelesaikan
soal-soal yang
terkait pertemuan
1-7

Kriteria:
Tes tertulis

Bentuk Penilaian : 
Tes

Ujian Tengah
Semester
(UTS).
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

Materi: -
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

Materi: -
Pustaka:
Gido, J., &
Clements, J.
P. (2020).
Successful
Project
Management.
Cengage
Learning.

Materi: -
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2020).
Information
Technology
Project
Management.
Cengage
Learning.

20%

9
Minggu ke 9

Mahasiswa
memahami
pentingnya
komunikasi dalam
manajemen proyek.

1.Kemampuan
menyusun
rencana
komunikasi

2.Kemampuan
mengidentifikasi
hambatan
komunikasi

Kriteria:
Laporan
pengelolaan
komunikasi

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah dan
diskusi kasus
pengelolaan
komunikasi
dalam proyek
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

4%



10
Minggu ke 10

Mahasiswa mampu
menyusun rencana
pengelolaan kualitas

1.Kemampuan
menjelaskan
prinsip
pengelolaan
kualitas

2.Kemampuan
menyusun
langkah-
langkah
peningkatan
kualitas

Kriteria:
Penyusunan
rencana kualitas

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah dan
diskusi
tentang
konsep dan
prinsip
kualitas
proyek
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2020).
Information
Technology
Project
Management.
Cengage
Learning.

4%

11
Minggu ke 11

Mahasiswa mampu
melakukan monitoring
dan pengendalian
proyek secara
sistematis

1.Kemampuan
menggunakan
alat monitoring

2.Kemampuan
menyusun
laporan
pengendalian
proyek

Kriteria:
Laporan monitoring
proyek

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Portofolio

Ceramah dan
simulasi
monitoring
dan
pengendalian
proyek
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

4%

12
Minggu ke 12

Mahasiswa mampu
merencanakan dan
melaksanakan
penutupan proyek

1.Kelengkapan
laporan
penutupan
proyek

2.Kemampuan
mengidentifikasi
pelajaran yang
diperoleh dari
proyek

Kriteria:
Laporan penutupan
proyek

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
diskusi,
latihan.
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

4%

13
Minggu ke 13

Mahasiswa mampu
mengevaluasi
keseluruhan proyek
berdasarkan indikator
kinerja utama

1.Ketepatan
analisis
evaluasi proyek

2.Kesesuaian
dengan tujuan
awal proyek

Kriteria:
Penyusunan laporan
evaluasi proyek

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Portofolio

Ceramah,
latihan dan
diskusi
reflektif
evaluasi
proyek
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2020).
Information
Technology
Project
Management.
Cengage
Learning.

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

4%



14
Minggu ke 14

Mahasiswa mampu
menyusun portofolio
proyek yang
komprehensif

1.Kelengkapan
dan kualitas
portofolio

2.Dokumentasi
proyek yang
sistematis

Kriteria:
Penyusunan
portofolio proyek

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
diskusi
penyusunan
portofolio,
mahasiswa
presentasi
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

Materi:
semua materi
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

Materi:
semua materi
Pustaka:
Gido, J., &
Clements, J.
P. (2020).
Successful
Project
Management.
Cengage
Learning.

4%

15
Minggu ke 15

Mahasiswa mampu
menyusun portofolio
proyek yang
komprehensif

1.Kelengkapan
dan kualitas
portofolio

2.Dokumentasi
proyek yang
sistematis

Kriteria:
Penyusunan
portofolio proyek

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
diskusi
penyusunan
portofolio,
mahasiswa
presentasi
2 X 50

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

Materi:
semua materi
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

Materi:
semua materi
Pustaka:
Gido, J., &
Clements, J.
P. (2020).
Successful
Project
Management.
Cengage
Learning.

4%



16
Minggu ke 16

Mengukur capaian
pembelajaran
pertemuan 9–15

Tes tertulis dan
studi kasus

Kriteria:
sesuai rubriks
penilaian

Bentuk Penilaian : 
Tes

Ujian Akhir
Semester (
UAS)

Materi: -
Pustaka:
Kerzner, H.
(2022).
Project
Management:
A Systems
Approach to
Planning,
Scheduling,
and
Controlling.
Wiley.

Materi: -
Pustaka:
PMI. (2021). A
Guide to the
Project
Management
Body of
Knowledge
(PMBOK®
Guide). 7th
Edition. PMI.

Materi: -
Pustaka:
Gido, J., &
Clements, J.
P. (2020).
Successful
Project
Management.
Cengage
Learning.

Materi: -
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2020).
Information
Technology
Project
Management.
Cengage
Learning.

30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 8%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 24%
3. Penilaian Portofolio 18%
4. Tes 50%

100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh
melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum,
ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap
materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian
konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel,

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.



9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-
pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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