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Model
Pembelajaran

Project Based Learning

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-3 Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya

serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

CPL-4 Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.

CPL-10 Mampu mengidentifikasi kebutuhan termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan dan kemampuan
berwirausaha di bidang konstruksi bangunan gedung secara professional serta mematuhi etika profesi.

CPL-12 Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik sipil bangunan gedung.

CPL-13 Mampu mendesain komponen, system dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan
realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali
dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi pekerjaan di bidang Teknik Sipil.

CPMK - 2 Mahasiswa mampu berinteraksi dan bekerja samadalam tim, mampu mengembangkan diri dan berfikir secara logis dan
CERDAS dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara professional dibidang sipil.

Matrik CPL - CPMK

 
CPMK CPL-3 CPL-4 CPL-10 CPL-12 CPL-13

CPMK-1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPMK-1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan,
dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran langsung dan
kooperatif.

Pustaka Utama :

1. Dani Hasan, Suryanto HS Mas. 2006. Manajemen Proyek I . Surabaya: Unipres Unesa.
2. Nugraha Paulus, Natan Ishak, Sutjipto R. 1985. Manajemen Proyek Konstruksi 1 . Surabaya: Kartika Yudha.
3. Soeharto Iman. 2001. Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional Jilid 1 . Jakarta: Erlangga.
4. Widiasanti Irika, Lenggogeni. 2013. Manajemen Konstruksi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
5. Husen Abrar. 2011. Manajemen Proyek . Yogyakarta: Andi.
6. Journal of Construction Engineering and Management (ASCE)

Pendukung :

1. Journal of Construction Engineering and Management (ASCE)

Dosen
Pengampu

Drs. Hasan Dani, M.T.
Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.



Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu]

Materi
Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian

(%)
Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Minggu ke 1

Memahami
pengertian dan siklus
perkembangan
proyek

Dapat menyebut dan
menjelaskan
pengertian dan siklus
perkembangan proyek

Kriteria:
memahami materi
dengan baik

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk, Penilaian
Portofolio

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi:
pengertian dan
siklus
perkembangan
proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
pengertian dan
siklus
perkembangan
proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

0%

2
Minggu ke 2

Memahami
penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek

Dapat menjelaskan
sumber daya proyek
dan penerapan fungsi
(proses) manajemen
dalam pengelolaan
proyek

Kriteria:
memahami materi
dengan baik

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi:
penerapan
manajemen
dalam
pengelolaan
proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
penerapan
manajemen
dalam
pengelolaan
proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%



3
Minggu ke 3

Memahami
penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek
di lapangan

Dapat
memperesentasikan
studi kasus penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek di
lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi dan
diskusi kelompok
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok
2 X 50

Materi:
penerapan
manajemen
dalam
pengelolaan
proyek di
lapangan
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

Materi:
penerapan
manajemen
dalam
pengelolaan
proyek di
lapangan
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

5%

4
Minggu ke 4

Memahami macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi

Dapat menggambarkan
berbagai macam
struktur organisasi
proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

5
Minggu ke 5

memhami penerapan
Memahami macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

Dapat
memperesentasikan
studi kasus penerapan
macam-macam struktur
organisasi proyek
konstruksi di lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi dan
diskusi kelompok
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok
2 X 50

Materi:
Memahami
macam-macam
struktur
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
Memahami
macam-macam
struktur
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%



6
Minggu ke 6

Memahami tugas dan
tanggung jawab tim
dan personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi

Dapat menjelaskan
tugas dan tanggung
jawab tim dan personil
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: tugas dan
tanggung jawab
tim dan personil
yang terlibat
dalam organisasi
proyek konstruksi
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: tugas dan
tanggung jawab
tim dan personil
yang terlibat
dalam organisasi
proyek konstruksi
Pustaka:
Nugraha Paulus,
Natan Ishak,
Sutjipto R. 1985.
Manajemen
Proyek Konstruksi
1 . Surabaya:
Kartika Yudha.

5%

7
Minggu ke 7

Memahami
penerapan tugas dan
tanggung jawab tim
dan personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

1.Dapat menjelaskan
tugas dan tanggung
jawab tim dan
personil terlibat
dalam organisasi
proyek konstruksi

2.Dapat
memperesentasikan
studi kasus
penerapan tugas
dan tanggung
jawab tim dan
personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi dan
diskusi kelompok
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok
2 X 50

Materi:
penerapan tugas
dan tanggung
jawab tim dan
personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
penerapan tugas
dan tanggung
jawab tim dan
personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

8
Minggu ke 8

-Ujian USS - Kriteria:
-nilai 100 jika di
jawab dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

-tes Tulis ujian USS
2 X 50

-tes Tulis ujian USS
2 X 50

Materi:
manajemen
proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
manajemen
proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

15%



9
Minggu ke 9

Memahami prinsip
dasar dan aspek-
aspek dalam studi
kelayakan proyek

Dapat menjelaskan
prinsip dasar dan
aspek-aspek dalam
studi kelayakan proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: prinsip
dasar dan aspek-
aspek dalam
studi kelayakan
proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: prinsip
dasar dan aspek-
aspek dalam
studi kelayakan
proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

10
Minggu ke 10

Memahami laporan
studi kelayakan
proyek

Dapat
mempresentasikan
laporan studi kelayakan
proyek

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi dan
diskusi
kelompokCeramah,
diskusi, dan tanya
jawab
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompokCeramah,
diskusi, dan tanya
jawab
2 X 50

Materi: laporan
studi kelayakan
proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: laporan
studi kelayakan
proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

11
Minggu ke 11

Memahami dokumen-
dokumen proyek

Dapat menyebut dan
menjelaskan dokumen-
dokumen proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab

Materi:
dokumen-
dokumen proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
dokumen-
dokumen proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%



12
Minggu ke 12

Memahami dokumen-
dokumen proyek
dalam praktik di
lapangan

Dapat
mempresentasikan
dokumen-dokumen
proyek yang diperoleh
dari hasil survey di
lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi dan
diskusi kelompok
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok
2 X 50

Materi:
dokumen-
dokumen proyek
dalam praktik di
lapangan
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
dokumen-
dokumen proyek
dalam praktik di
lapangan
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

13
Minggu ke 13

Memahami berbagai
jenis kontrak proyek

Dapat menjelaskan
berbagai jenis kontrak
proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: jenis
kontrak proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: jenis
kontrak proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

14
Minggu ke 14

Memahami
penerapan berbagai
jenis kontrak proyek
di lapangan

Dapat
mempresentasikan
penerapan berbagai
jenis kontrak proyek di
lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi dan
diskusi kelompok
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok
2 X 50

Materi: enerapan
berbagai jenis
kontrak proyek di
lapangan
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: enerapan
berbagai jenis
kontrak proyek di
lapangan
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%



15
Minggu ke 15

Memahami proses
pelelangan/tender
proyek konstruksi

Dapat menjelaskan
proses
pelelangan/tender
proyek konstruksi

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah, diskusi,
dan tanya jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: proses
pelelangan/tender
proyek konstruksi
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi: proses
pelelangan/tender
proyek konstruksi
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

5%

16
Minggu ke 16

Ujian Sumatif nilai bagus jika dijawab
dengan baik dan benar

Kriteria:
Sesuai rubrik
simulasi

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk, Tes

Test Tulis Ujian
sumatif
2 X 50

Test Tulis Ujian sumatif
2 X 50

Materi:
manajemen
proyek
Pustaka: Dani
Hasan, Suryanto
HS Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres Unesa.

Materi:
manajemen
proyek
Pustaka:
Soeharto Iman.
2001. Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional Jilid
1 . Jakarta:
Erlangga.

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 25%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 62.5%
3. Tes 7.5%

95%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses
pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan
pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata
kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan
tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan,

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok

bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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