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Model
Pembelajaran

Project Based Learning

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-1 Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam

melaksanakan tugasnya

CPL-2 Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa
kewirausahaan

CPL-3 Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di
bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

CPL-4 Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.

CPL-5 Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam
pemecahan masalah Keteknik sipilan Bidang Konstruksi Gedung

CPL-7 Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi
informasi ketekniksipilan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan metode teknik
sipil bidang konstruksi gedung.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Memahami fungsi dan jenis-jenis penjadwalan proyek

CPMK - 2 Memahami dan membuat jadwal proyek berbentuk Gantt Char

CPMK - 3 Memahami dan membuat jadwal proyek berbentuk Line Diagram

CPMK - 4 Memahami dan menggambar Network Planning untuk penjadwalan proyek

CPMK - 5 Memahami jadwal proyek dengan menggunakan Metode CPM

CPMK - 6 Memahami jadwal proyek dengan menggunakan Metode PERT

CPMK - 7 Memahami jadwal proyek dengan menggunakan Metode PDM

CPMK - 8 Membuat jadwal proyek dengan menggunakan Software Microsoft Project

CPMK - 9 Menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan durasi pekerjaan

CPMK - 10 Melakukan alokasi sumber daya

CPMK - 11 Memahami prinsip dasar pengendalian proyek

CPMK - 12 Memahami cara pengendalian biaya dan waktu proyek

CPMK - 13 Memahami metode pengendalian biaya dan waktu proyekMemahami laporan proyek

Matrik CPL - CPMK
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Deskripsi
Singkat MK

Matakuliah ini berisi proses perencanaan proyek yang terdiri dari penyusunan jadwal proyek secara manual berupa Gantt
Chart, Line Diagram, dan Network Planning (CPM, PERT, PDM) secara manual sebagai dasar-dasar untuk menguasai dan
memahami teori penjadwalan proyek maupun menggunakan software (Microsoft Project), dilanjutkan dengan perencanaan
sumber daya proyek dan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pengendalian biaya dan waktu proyek. Pembelajaran
dilakukan secara offline asynchronus maupun synchronus, ataupun daring daring melalui Vilearning Unesa, Google
Classroom, dan Google Meet dengan pendekatan konstruktivistik.
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Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu]

Materi
Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian

(%)
Indikator Kriteria & Bentuk Luring

(offline)
Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Minggu ke 1

Memahami fungsi dan
jenis-jenis
penjadwalan proyek

Dapat
menyebutkan
fungsi dan
jenis-jenis
penjadwalan
proyek

Kriteria:
Nilai baik jika
dapat menjawab
dengan tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: jenis-
jenis
penjadwalan
proyek
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

5%

2
Minggu ke 2

Memahami dan
membuat jadwal
proyek berbentuk
Gantt Chart

Dapat
membuat
jadwal proyek
berbentuk
Gantt Chart

Kriteria:
Nilai baik jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: jadwal
proyek
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

5%



3
Minggu ke 3

Memahami dan
membuat jadwal
proyek berbentuk
Line Diagram

Dapat
membuat
jadwal proyek
berbentuk
Line Diagram

Kriteria:
nilai baik jika
dapat dijawab
dengan tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

5%



4
Minggu ke 4

Memahami dan
menggambar
Network Planning
untuk penjadwalan
proyek

Dapat
menggambar
Network
Planning
untuk
penjadwalan
proyek

Kriteria:
nilai baik jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi:
penyususnan
network planning
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

Materi: network
planning
Pustaka: Elis
Ratna Wulan.
2019.Manajemen
Proyek dengan
PERT atau CPM.
Bandung :
Bitread
Publishing

Materi: jalur
kritis pada
network planning
Pustaka: Paul
Nugraha. 2021.
Penjadwalan
Proyek
Konstruksi: dari
metode jalur
kritis sampai
pengenalan
pemodelan
informasi
bangunan 4D.
Yogyakarta:
Kanisius

5%



5
Minggu ke 5

Memahami jadwal
proyek dengan
menggunakan
Metode CPM

Dapat
membuat
jadwal proyek
dengan
menggunakan
Metode CPM

Kriteria:
Nilai baik jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk, Tes

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi: jadwal
proyek dengan
menggunakan
Metode CPM
Pustaka: Elis
Ratna Wulan.
2019.Manajemen
Proyek dengan
PERT atau CPM.
Bandung :
Bitread
Publishing

Materi: metode
jalur kritis
Pustaka: Paul
Nugraha. 2021.
Penjadwalan
Proyek
Konstruksi: dari
metode jalur
kritis sampai
pengenalan
pemodelan
informasi
bangunan 4D.
Yogyakarta:
Kanisius

5%

6
Minggu ke 6

Memahami jadwal
proyek dengan
menggunakan
Metode PERT

Dapat
membuat
jadwal proyek
dengan
menggunakan
Metode PERT

Kriteria:
Nilai Baik jika
dijawab dengan
benar

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi: jadwal
proyek dengan
menggunakan
Metode PERT
Pustaka: Elis
Ratna Wulan.
2019.Manajemen
Proyek dengan
PERT atau CPM.
Bandung :
Bitread
Publishing

0%



7
Minggu ke 7

Memahami jadwal
proyek dengan
menggunakan
Metode PDM

Dapat
membuat
jadwal proyek
dengan
menggunakan
Metode PDM

Kriteria:
nilai baik jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

0%

8
Minggu ke 8

USS - Kriteria:
Nilai bagus jika di
jawab dengan
benar

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif, Tes

- Ujian
Tulis
2 X 50

- Ujian Tulis
2 X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
manajemen
proyek
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

0%



9
Minggu ke 9

Membuat jadwal
proyek dengan
menggunakan
Software Microsoft
Project

Dapat
membuat
jadwal proyek
dengan
menggunakan
Software
Microsoft
Project

Kriteria:
Nilai bagus jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
praktik
komputer
2X 50

Ceramah, praktik
komputer
2X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penyusunan
jadwal
menggunakan
ms. project
Pustaka:
SholehMoh Nur,
Asri Nurdiana.
2023. Belajar
Cepat Microsoft
Project 2019.
Yogyakarta:
Pustaka Pranala

0%

10
Minggu ke 10

Membuat jadwal
proyek dengan
menggunakan
Software Microsoft
Project

Dapat
membuat
jadwal proyek
dengan
menggunakan
Software
Microsoft
Project

Kriteria:
Nilai bagus jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
praktik
komputer
2 X 50

Ceramah, praktik
komputer
2 X 50

Materi:
penjadwalan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penyusunan
jadwal
menggunakan
ms. project
Pustaka:
SholehMoh Nur,
Asri Nurdiana.
2023. Belajar
Cepat Microsoft
Project 2019.
Yogyakarta:
Pustaka Pranala

30%



11
Minggu ke 11

Menghitung
kebutuhan tenaga
kerja berdasarkan
durasi pekerjaan

Dapat
menghitung
kebutuhan
tenaga kerja
berdasarkan
durasi
pekerjaan

Kriteria:
Nilai baik jika
dijawab dengan
benar

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi:
menghitung
durasi pekerjaan
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi:
penentuan durasi
pekerjaan
Pustaka: Elis
Ratna Wulan.
2019.Manajemen
Proyek dengan
PERT atau CPM.
Bandung :
Bitread
Publishing

0%

12
Minggu ke 12

Melakukan alokasi
sumber daya

Dapat
melakukan
alokasi
sumber daya

Kriteria:
Nilai baik jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: alokasi
sumber daya
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi: alokasi
sumberdaya
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

0%



13
Minggu ke 13

Memahami prinsip
dasar pengendalian
proyek

Dapat
menyebut dan
menjelaskan
prinsip dasar
pengendalian
proyek

Kriteria:
Nilai baik jika
dijawab dengan
tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
tanya
jawab
2 X 50

Ceramah, tanya jawab
2 X 50

Materi:
pengendalian
proyek
konstruksi
Pustaka:
Sugiyanto.
2020.Manajemen
Pengendalian
Proyek.
Surabaya:
Scopindo Media
Pustaka

Materi:
pengendalian
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

5%

14
Minggu ke 14

Memahami cara
pengendalian biaya
dan waktu proyek

Dapat
melakukan
pengendalian
biaya dan
waktu proyek

Kriteria:
Nilai baik jika
dijawab dengan
benar

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
tanya
jawab,
latihan
soal
2 X 50

Ceramah, tanya jawab,
latihan soal
2 X 50

Materi:
pengendalian
biaya dan waktu
proyek
Pustaka:
Sugiyanto.
2020.Manajemen
Pengendalian
Proyek.
Surabaya:
Scopindo Media
Pustaka

Materi:
pengendalian
biaya dan waktu
Pustaka:
Hafnidar A.Rani.
2016.
Manajemen
proyek
konstruksi.
Sleman:
Deepublish

5%



15
Minggu ke 15

Memahami metode
pengendalian biaya
dan waktu
proyekMemahami
laporan proyek

Dapat
menerapkan
metode
pengendalian
biaya dan
waktu
proyekDapat
membuat
laporan
proyek

Kriteria:
Nilai baik jika
dapat menjawab
dengan tepat

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
tanya
jawab
2 X 50

Ceramah, tanya jawab
2 X 50

Materi: laporan
proyek
konstruksi
Pustaka: Eko
Kusumo
Friatmojo ,
Adityo Budi
Utomo . 2022.
Manajemen
Konstruksi :
Penjadwalan
Proyek Kontruksi
bagi Pemula.
Sleman:
Deepublish

Materi: laporan
proyek
konstruksi\
Pustaka: Husen
Abrar. 2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

0%

16
Minggu ke 16

Ujian Sumatif nilai 100 jika
di jawab
dengan benar

Kriteria:
nilai 100 jika di
jawab dengan
benar

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif, Tes

Ujian
Tulis
2 X 50

Ujia Tulis
2 X 50

Materi:
perencanaan
dan
pengendalian
proyek
Pustaka: Bayu
Dwi Wismantoro
. 2022.
Manajemen
konstruksi
profesional .
Sleman:
Deepublish

Materi:
penjadwalan
proyek
Pustaka: Paul
Nugraha. 2021.
Penjadwalan
Proyek
Konstruksi: dari
metode jalur
kritis sampai
pengenalan
pemodelan
informasi
bangunan 4D.
Yogyakarta:
Kanisius

Materi:
pengendalian
proyek
Pustaka:
Sugiyanto.
2020.Manajemen
Pengendalian
Proyek.
Surabaya:
Scopindo Media
Pustaka

Materi: jalur cpm
dan pert
Pustaka: Elis
Ratna Wulan.
2019.Manajemen
Proyek dengan
PERT atau CPM.
Bandung :

20%



Bitread
Publishing

Materi:
perencanaan
dan
pengendalian
proyek
Pustaka:
Hafnidar A.Rani.
2016.
Manajemen
proyek
konstruksi.
Sleman:
Deepublish

Materi:
manajemen
proyek
Pustaka:
Widiasanti Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

Materi:
perencanaan
dan
pengendalian
proyek
Pustaka: Husen
Abrar. 2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

Materi:
penyusunan
jadwal
menggunakan
ms. project
Pustaka:
Suhendi Edi.
2009. Panduan
Mengelola
Proyek dengan
Microsoft Office
Project.
Bandung: Yrama
Widya.

Materi:
perencanaan
dan
pengendalian
proyek
Pustaka:
Journal of
Construction
Engineering and
Management
(ASCE)

Materi:
penyusunan
jadwal
menggunakan
ms. project
Pustaka:
SholehMoh Nur,
Asri Nurdiana.
2023. Belajar
Cepat Microsoft



Project 2019.
Yogyakarta:
Pustaka Pranala

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 54.17%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 19.17%
3. Tes 11.67%

85.01%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi)
yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan
umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat
diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat
spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan
terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai
agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik

Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara.

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg
setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok
dan sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional
dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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