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Deskripsi
Singkat MK

Matakuliahini berisi konsep dasar rencana anggaran biaya proyek, perhitungan rencanaanggaran biaya untuk pekerjaan
sipil, arsitektur, mekanikal, dan elektrikalyang disertai dengan perhitungan kebutuhan bahannya. Pada bagian
akhir,matakuliah ini akan memberikan gambaran perhitungan rencana anggaran biayauntuk bangunan gedung negara,
rencana anggaran biaya untuk pekerjaanperencanaan, manajemen konstruksi, dan pengawasan. Pembelajaran
dilakukandengan menggunakan metode pengajaran langsung dengan pendekatan konstruktivistik
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Daring (online)
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1
Minggu ke 1

Memahami konsep
dasar rencana
anggaran biaya

Dapat
menyebutkan
pengertian,
jenis,
komponen,
dan metode
perhitungan
rencana
anggaran
biaya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2 X 50

0%

2
Minggu ke 2

Memahami konsep
dasar rencana
anggaran biaya

Dapat
menyebutkan
pengertian,
jenis,
komponen,
dan metode
perhitungan
rencana
anggaran
biaya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2 X 50

0%

3
Minggu ke 3

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan persiapan,
tanah, dan pondasi
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
persiapan,
tanah,
pondasi dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

4
Minggu ke 4

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan persiapan,
tanah, dan pondasi
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
persiapan,
tanah,
pondasi dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

5
Minggu ke 5

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

6
Minggu ke 6

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

7
Minggu ke 7

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

8
Minggu ke 8

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

9
Minggu ke 9

USS
2 X 50

0%



10
Minggu ke 10

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
finishing dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

11
Minggu ke 11

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
finishing dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

12
Minggu ke 12

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
finishing dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

13
Minggu ke 13

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan konstruksi
baja dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
konstruksi
baja dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

14
Minggu ke 14

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan instalasi
listrik dan sanitair
serta kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
instalasi listrik
dan sanitair
dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
benar 100%

Ceramah,
latihan
soal
2 X 50

0%

15
Minggu ke 15

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pembangunan
bangunan gedung
negara,

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pembangunan
bangunan
gedung
negara

Kriteria:
benar 100%

Ceramah,
tanya
jawab,
latihan
soal
3 X 50

0%

16
Minggu ke 16

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pembangunan
bangunan gedung
negara,

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pembangunan
bangunan
gedung
negara

Kriteria:
benar 100%

Ceramah,
tanya
jawab,
latihan
soal
2 X 50

0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase

0%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI

yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya
yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-
PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap,
ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat
diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat
spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan



5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan
terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran
dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi
penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik

Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara.

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed
Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode
lainnya yg setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok
dan sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional
dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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