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Deskripsi
Singkat MK

Matakuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek, tim peserta proyek konstruksi, studi
kelayakan, dokumen proyek, proses pelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode
pengajaran langsung dan kooperatif.
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1
Minggu ke 1

Memahami
pengertian dan siklus
perkembangan
proyek

Dapat menyebut
dan menjelaskan
pengertian dan
siklus
perkembangan
proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%



2
Minggu ke 2

Memahami
penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek

Dapat menjelaskan
sumber daya
proyek dan
penerapan fungsi
(proses)
manajemen dalam
pengelolaan proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%

3
Minggu ke 3

Memahami
penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek
di lapangan

Dapat
memperesentasikan
studi kasus
penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek
di lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Presentasi
dan diskusi
kelompok
2 X 50

0%

4
Minggu ke 4

Memahami macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi

Dapat
menggambarkan
berbagai macam
struktur organisasi
proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%

5
Minggu ke 5

Memahami
penerapan macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

Dapat
memperesentasikan
studi kasus
penerapan macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Presentasi
dan diskusi
kelompok
2 X 50

0%

6
Minggu ke 6

Memahami tugas dan
tanggung jawab tim
dan personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi

Dapat menjelaskan
tugas dan tanggung
jawab tim dan
personil terlibat
dalam organisasi
proyek konstruksi

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%

7
Minggu ke 7

Memahami
penerapan tugas dan
tanggung jawab tim
dan personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

Dapat
memperesentasikan
studi kasus
penerapan tugas
dan tanggung
jawab tim dan
personil yang
terlibat dalam
organisasi proyek
konstruksi di
lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Presentasi
dan diskusi
kelompok
2 X 50

0%

8
Minggu ke 8

- - Kriteria:
-

-
2 X 50

0%

9
Minggu ke 9

Memahami prinsip
dasar dan aspek-
aspek dalam studi
kelayakan proyek

Dapat menjelaskan
prinsip dasar dan
aspek-aspek dalam
studi kelayakan
proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%

10
Minggu ke 10

Memahami laporan
studi kelayakan
proyek

Dapat
mempresentasikan
laporan studi
kelayakan proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Presentasi
dan diskusi
kelompok
2 X 50

0%

11
Minggu ke 11

Memahami dokumen-
dokumen proyek

Dapat menyebut
dan menjelaskan
dokumen-dokumen
proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%

12
Minggu ke 12

Memahami dokumen-
dokumen proyek
dalam praktik di
lapangan

Dapat
mempresentasikan
dokumen-dokumen
proyek yang
diperoleh dari hasil
survey di lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Presentasi
dan diskusi
kelompok
2 X 50

0%

13
Minggu ke 13

Memahami berbagai
jenis kontrak proyek

Dapat menjelaskan
berbagai jenis
kontrak proyek

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

0%

14
Minggu ke 14

Memahami
penerapan berbagai
jenis kontrak proyek
di lapangan

Dapat
mempresentasikan
penerapan berbagai
jenis kontrak proyek
di lapangan

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Presentasi
dan diskusi
kelompok
2 X 50

0%

15
Minggu ke 15

Memahami proses
pelelangan/tender
proyek konstruksi
Melakukan simulasi
proses aanwijzing

Dapat menjelaskan
proses
pelelangan/tender
proyek konstruksi
Dapat melakukan
simulasi proses
aanwijzing

Kriteria:
Sesuai rubrik
simulasi

Ceramah,
diskusi, dan
tanya
jawabSimulasi
2 X 50

0%

16
Minggu ke 16

0%



Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase

0%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh
melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum,
ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap
materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian
konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel,

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-

pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan

tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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