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Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah manajemen proyek dan kualitas perangkat lunak diadakan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan
mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen proyek secara menyeluruh dan benar. Materi dibagi menjadi tiga bagian
besar yaitu : konsep dan area ilmu manajemen proyek : perilaku dan dinamika proyek, proyek dan manajemen fungsional,
profesi dan area ilmu manajemen proyek, konsep sistem dan pengelolaan integrasi kelayakan proyek dan keputusan investasi :
studi kelayakan dan aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial aspek sosial ekonomi, pendanaan proyek, amdal dan dampak
lingkungan proyek perencanaan, perangkat dan peserta : perencanaan strategis dan operasional proyek, perencanaan waktu
dan jaringan kerja, metode dan teknik perencanaan penyusunan jadwal dan sumber daya

Pustaka Utama :

1. Project Management Institute. 2004. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 4th Edition. Project
Management Institute, Inc

Pendukung :

Dosen
Pengampu

I Kadek Dwi Nuryana, S.T., M.Kom.
Ramadhan Cakra Wibawa, S.Pd., M.Kom.

Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu]

Materi
Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian

(%)
Indikator Kriteria & Bentuk Luring

(offline)
Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Minggu ke 1

memahami sistem
perkuliahan, sistem
penilaian, dan tata
tertib kuliah
mengetahui maksud
dan tujuan
manajemen proyek

mahasiswa
mencatat
semua
informasi
secara ringkas
pada log book

Ceramah
dan Tanya
jawab
3 X 50

0%



2
Minggu ke 2

Memahami ruang
lingkup dari
manajemen proyek

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

3
Minggu ke 3

Memahami maksud
dan tujuan
manajemen proyek
dalam kontek TI

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

4
Minggu ke 4

Memahami maksud
dan tujuan dari
perencanaan proyek

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

5
Minggu ke 5

Memahami maksud
dan tujuan dari project
integration
management

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

6
Minggu ke 6

Memahami maksud
dan tujuan dari project
time management

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

25%

7
Minggu ke 7

Memahami maksud
dan tujuan dari project
cost management

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

8
Minggu ke 8

Mampu memahami dg
lebih baik materi-
materi dari minggu ke-
1 s.d. ke-7.

Mahasiswa
mampu
menyelesaikan
soal dengan
baik

Ujian tertulis
untuk materi
pertemuan 1
s/d 7
3 X 50

0%

9
Minggu ke 9

Mampu
mengimplementasikan
manajemen waktu
dan biaya dalam studi
kasus

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

25%

10
Minggu ke 10

Memahami maksud
dan tujuan dari
projectquality
mangement

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

11
Minggu ke 11

Memahami maksud
dan tujuan dari project
communication
management

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

12
Minggu ke 12

Memahami maksud
dan tujuan dari project
risk management

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

0%

13
Minggu ke 13

Memahami maksud
dan tujuan dari project
procurement
mangement

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Bentuk Penilaian
: 
Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

25%



14
Minggu ke 14

Memahami maksud
dan tujuan dari project
stakeholder
management

Mahasiswa
merespon aktif
materi yang
diberikan
dengan cara
bertanya dan
berdiskusi.

Bentuk Penilaian
: 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
Tanya jawab
dan
penyelesaian
soal
3 X 50

25%

15
Minggu ke 15

Mampu menerapkan
konsep manajemen
proyek melalui
proposal proyek

Mahasiswa
mampu
menyelesaikan
setiap
pertanyaan
secara
berdiskusi

Diskusi
kelompok
dan
presentasi
3 X 50

0%

16
Minggu ke 16

Mampu memahami dg
lebih baik materi-
materi dari minggu ke-
9 s.d. ke-15.

Mahasiswa
mampu
menjawab
dengan
meyakinkan
soal atau
pertanyaan-
pertanyaan
dari dosen.

Ujian tertulis
untuk materi
9 s/d 15
3 X 50

0%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 75%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 25%

100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi)
yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan
umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat
diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat
spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur
yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai
agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik

Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg
setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan
sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional
dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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