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Model
Pembelajaran

Case Study

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-5 Mampu mengembangkan pengetahuan dan tekonologi dalam bidang teknik sipil atau praktik professional

melalui perancangan, riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

CPL-6 Mampu menganalisis, mendesain, merancang, serta mengevaluasi dalam mengambil keputusan yang strategis
dalam bidang teknik sipil.

CPL-7 Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan keteknisksipilan dan sains melalui
penerapan ilmu atau menggunakan aplikasi pendukung.

CPL-8 Mampu menguasai metode dan aplikasi teknologi pendukung dengan pendekatan interdisplin atau multidisiplin
baik individu atau kerjasama dalam tim

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Mahasiswa mampu memiliki pengetahuan tentang manajemen proyek dalam pelaksanaan pekerjaan

ketekniksipilan di lapangan.

CPMK - 2 Mahasiswa mampu membuat dan melakukan sistem administrasi proyek konstruksi pada tahapan/proses
pengadaan proyek.

CPMK - 3 Mahasiswa mampu melakukan koordinasi dengan organisasi di dalam dan di luar proyek untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan proyek.

CPMK - 4 Mahasiswa mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menempatkan staf yang sesuai dengan bidang
keahliannya dalam rangka pengelolaan proyek yang efektif dan efisien.
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Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
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CPMK-1
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CPMK-4

Deskripsi
Singkat MK

Matakuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek, tim peserta proyek konstruksi, studi
kelayakan, dokumen proyek, proses pelelangan, kontrak proyek konstruksi.
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1
Minggu ke 1

Memahami
pengertian dan siklus
perkembangan
proyek

Dapat menyebut
dan menjelaskan
pengertian dan
siklus
perkembangan
proyek

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Ceramah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi:
Pengantar
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Pengantar
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

Materi:
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Widiasanti
Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

Materi:
Dasar-dasar
microsoft
project
Pustaka:
Pelatihan
Microsoft
Project Bagi
Guru-guru
SMKN Kudu
Jombang,
SMKN 1
Nganjuk,
SMKN 1
Ngawi dan
SMKN
Jenangan
Ponorogo
Secara Daring
di Masa
Pandemi
Covid-19

5%



2
Minggu ke 2

Memahami Prinsip
Dasar, Konsep, dan
Pemikiran
Manajemen Proyek.

Dapat menjelaskan
Prinsip Dasar,
Konsep, dan
Pemikiran
Manajemen Proyek.

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Ceramah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi:
Prinsip Dasar,
Konsep, dan
Pemikiran
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Prinsip Dasar,
Konsep, dan
Pemikiran
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

Materi:
Pengantar
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Husen Abrar.
2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

5%



3
Minggu ke 3

Mempresentasikan
Studi Kasus Prinsip
Dasar, Konsep, dan
Pemikiran
Manajemen Proyek.

Dapat
memperesentasikan
hasil studi kasus
penerapan
manajemen dalam
pengelolaan proyek
di lapangan.

Kriteria:
Nilai baik jika
presentasi dan
pertanyaan dapat
dijawab dengan
baik dan benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
dan
diskusi
kelompok.
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok.
2 X 50

Materi:
Pengantar
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Pengantar
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

Materi:
Manajemen
Proyek
Pustaka:
Widiasanti
Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

10%



4
Minggu ke 4

Memahami macam-
macam struktur
organisasi proyek
konstruksi.

1.Dapat
menjelaskan
berbagai macam
struktur
organisasi
proyek.

2.Dapat
menggambarkan
berbagai macam
struktur
organisasi
proyek.

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Ceramah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi:
Organisasi
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Organisasi
Proyek
Pustaka:
Soeharto
Iman. 2001.
Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional
Jilid 1 .
Jakarta:
Erlangga.

Materi:
Organisasi
Proyek
Pustaka:
Husen Abrar.
2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

5%



5
Minggu ke 5

Memahami Tim
Proyek Konstruksi.

1.Dapat
menjelaskan
Tim Proyek
Konstruksi.

2.Dapat
menggambarkan
struktur
organisasi Tim
Proyek
Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Ceramah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi: Tim
Proyek
Konstruksi
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi: Tim
Proyek
Konstruksi
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

Materi:
Organisasi
Proyek
Pustaka:
Widiasanti
Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

5%



6
Minggu ke 6

Mempresentasikan
hasil Studi Kasus
Organisasi dan Tim
Proyek Konstruksi.

Dapat
Mempresentasikan
hasil Studi Kasus
Organisasi dan Tim
Proyek Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
presentasi dan
pertanyaan dapat
dijawab dengan
baik dan benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
dan
diskusi
kelompok.
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok.
2 X 50

Materi:
Organisasi
dan Tim
Proyek
Konstruksi
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Organisasi
Proyek
Pustaka:
Soeharto
Iman. 2001.
Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional
Jilid 1 .
Jakarta:
Erlangga.

Materi: Tim
Proyek
Konstruksi
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

10%

7
Minggu ke 7

Memahami Studi
Kelayakan Proyek
Konstruksi.

Dapat menjelaskan
aspek-aspek studi
kelayakan proyek
konstruksi.

Kriteria:
Sesuai rubrik
presentasi
kelompok

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Ceramah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi: Studi
Kelayakan
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi: Studi
Kelayakan
Proyek
Pustaka:
Soeharto
Iman. 2001.
Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional
Jilid 1 .
Jakarta:
Erlangga.

4%



8
Minggu ke 8

Ujian Tengah
Semester (UTS)

- Kriteria:
-

Bentuk Penilaian :
Tes

UTS
2x50

Materi: -
Pustaka:
Widiasanti
Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

1%

9
Minggu ke 9

Mampu
mempresentasikan
Studi Kasus Studi
Kelayakan Proyek
Konstruksi.

Dapat
mempresentasikan
hasil Studi Kasus
Dokumen Studi
Kelayakan Proyek
Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
presentasi dan
pertanyaan dapat
dijawab dengan
baik dan benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
dan
diskusi
kelompok.
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok.
2 X 50

Materi: Studi
Kelayakan
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi: Studi
Kelayakan
Proyek
Pustaka:
Soeharto
Iman. 2001.
Manajemen
Proyek dari
Konseptual
Sampai
Operasional
Jilid 1 .
Jakarta:
Erlangga.

10%

10
Minggu ke 10

Memahami Dokumen
Proyek Konstruksi.

Dapat menjelaskan
Macam-Macam
Dokumen Proyek
Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Kuliah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Kuliah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi:
Dokumen
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Dokumen
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

5%



11
Minggu ke 11

Mempresentasikan
Studi Kasus
Dokumen Proyek
Konstruksi.

Dapat
mempresentasikan
hasil studi kasus
dokumen-dokumen
proyek konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
presentasi dan
pertanyaan dapat
dijawab dengan
baik dan benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
dan
diskusi
kelompok.
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok.
2 X 50

Materi:
Dokumen
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Dokumen
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

10%

12
Minggu ke 12

Memahami jenis-jenis
Kontrak Proyek
Konstruksi.

Dapat menjelaskan
jenis-jenis Kontrak
Proyek Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Kuliah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Kuliah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi:
Kontrak
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Kontrak
Proyek
Pustaka:
Widiasanti
Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

Materi:
Kontrak
Proyek
Pustaka:
Husen Abrar.
2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

5%



13
Minggu ke 13

Mempresentasikan
Studi Kasus Kontrak
Proyek Konstruksi.

Dapat
mempresentasikan
hasil Studi Kasus
Kontrak Proyek
Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
presentasi dan
pertanyaan dapat
dijawab dengan
baik dan benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
dan
diskusi
kelompok.
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok.
2 X 50

Materi:
Kontrak
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Kontrak
Proyek
Pustaka:
Widiasanti
Irika,
Lenggogeni.
2013.
Manajemen
Konstruksi .
Bandung:
Remaja
Rosdakarya.

Materi:
Kontrak
Proyek
Pustaka:
Husen Abrar.
2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

10%

14
Minggu ke 14

Memahami Tender
Proyek Konstruksi.

Dapat menjelaskan
metode pengadaan
proyek konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
pertanyaan
dijawab dengan
benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Kuliah,
diskusi,
dan tanya
jawab.
2 X 50

Kuliah dan tanya
jawab.
2 X 50

Materi:
Tender
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Tender
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

5%



15
Minggu ke 15

Mempresentasikan
hasil Studi Kasus
Tender Proyek
Konstruksi.

Dapat
mempresentasikan
hasil Studi Kasus
Tender Proyek
Konstruksi.

Kriteria:
Nilai baik jika
presentasi dan
pertanyaan dapat
dijawab dengan
baik dan benar.

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
dan
diskusi
kelompok.
2 X 50

Presentasi dan diskusi
kelompok.
2 X 50

Materi:
Tender
Proyek
Pustaka:
Dani Hasan,
Suryanto HS
Mas. 2006.
Manajemen
Proyek I .
Surabaya:
Unipres
Unesa.

Materi:
Tender
Proyek
Pustaka:
Nugraha
Paulus, Natan
Ishak, Sutjipto
R. 1985.
Manajemen
Proyek
Konstruksi 1 .
Surabaya:
Kartika
Yudha.

9%

16
Minggu ke 16

Ujian Akhir Semester
(UAS)

- Kriteria:
-

Bentuk Penilaian :
Tes

UAS
2x50

Materi: -
Pustaka:
Husen Abrar.
2011.
Manajemen
Proyek .
Yogyakarta:
Andi.

1%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 68.5%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 29.5%
3. Tes 2%

100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum,
ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah,
dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur
atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik
terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur
yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel,

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan

sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan

tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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