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Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah ini membahas berbagai pengertian/konsep pokok ruang lingkup pengendalian proyek konstruksi pada sepanjang siklus proyek, yang
meliputi pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sumber daya (tenaga kerja dan material). Pelaksanaan pembelajaran mata
kuliah seoptimal mungkin menghubungkan pokok bahasan dengan kondisi real di lapangan, dengan memakai berbagai contoh kasus yang
merepresentasikan kondisi di lapangan.
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1
Minggu ke 1

Menguasai prinsip-
prinsip dasar
pengendalian
proyek

1.
Mendeskripsikan
hakikat
pengendalian
proyek

2.Menjelaskan
Siklus
perencanaan
dan
pengendalian
proyek

3.Memberikan
contoh
pengendalian
pada berbagai
aspek atau
obyek

Kriteria:
Esay 100%

Model
Pembelajaran:Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

2
Minggu ke 2

Menguasai prinsip-
prinsip
pengendalian
proyek tahap
konseptual

Menjelaskan proses
pengendalian yang
dilakukan pada
tahap konseptual
Merumuskan
kegiatan-kegiatan
pada tahap
konseptual
Menjelaskan tolok
ukur pengendalian
pada tahap
konseptual

Kriteria:
Esay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

3
Minggu ke 3

Menguasai prinsip-
prinsip
pengendalian
proyek tahap
perencanaan dan
pemantapan

Menjelaskan proses
pengendalian yang
dilakukan pada
tahap perencanaan
dan pemantapan
Merumuskan
kegiatan-kegiatan
pada tahap
perencanaan dan
pemantapan
Menjelaskan tolok
ukur pengendalian
pada tahap
perencanaan dan
pemantapan

Kriteria:
Esay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative Learning
Metode Pembelajaran:
Ceramah, Diskusi & Tugas
Pendekatan: Saintifik
2 X 50

0%

4
Minggu ke 4

Menguasai prinsip-
prinsip
pengendalian
proyek tahap
implementasi

1.Menjelaskan
proses
pengendalian
yang dilakukan
pada tahap
implementasi

2.Merumuskan
kegiatan-
kegiatan pada
tahap
implementasi

3.Menjelaskan
tolok ukur
pengendalian
pada tahap
implementasi

Kriteria:
Esay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

5
Minggu ke 5

Menguasai prinsip-
prinsip
pengendalian biaya
proyek

1.Menjelaskan
pengertian
Pengendalian
biaya proyek

2.Menjelaskan
tujuan dari
pengendalian
biaya proyek

3.Mengidentifikasi
metode
pengendalian
biaya proyek

4.Menemukan
cara
mengendalikan
biaya proyek

Kriteria:
Esay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

6
Minggu ke 6

Menguasai prinsip-
prinsip
pengendalian waktu
proyek

1.Menjelaskan
pengertian
Pengendalian
waktu proyek

2.Menjelaskan
tujuan dari
pengendalian
waktu proyek

3.Mengidentifikasi
metode
pengendalian
waktu proyek

4.Menemukan
cara
mengendalikan
waktu proyek

Kriteria:
Esay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%



7
Minggu ke 7

Menguasai prinsip-
prinsip
pengendalian
tenaga kerja proyek

1.Menjelaskan
pengertian
Pengendalian
tenaga kerja
proyek

2.Menjelaskan
tujuan dari
pengendalian
tenaga kerja
proyek

3.Mengidentifikasi
metode
pengendalian
tenaga kerja
proyek

4.Menemukan
cara
mengendalikan
tenaga kerja
proyek

Kriteria:
Esay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

8
Minggu ke 8

Pertemuan 01-07 Pertemuan 01-07 Kriteria:
Esay 100%

Ujian Sub Sumatif
3 X 50

0%

9
Minggu ke 9

Menguasai prinsip-
prinsip aplikasi
metode Time Cost
Trade Off (TCTO)

1.Menjelaskan
terminologi
hubungan biaya
dan waktu

2.Menjelaskan
tujuan dari
metode TCTO

3.Menjelaskan
prosedur
mempercepat
durasi dengan
TCTO

4.Mengaplikasi
metode TCTO

Kriteria:
Essay 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Ceramah,
Diskusi &
TugasPendekatan:
Saintifik
4 X 50

0%

10
Minggu ke 10

0%

11
Minggu ke 11

Menguasai prinsip-
prinsip pelaporan
pengendalian
proyek

1.Menelaah
komponen-
komponen
format laporan
harian,
mingguan dan
bulanan

2.Membuat format
laporan proyek
harian,
mingguan,
bulanan

Kriteria:
Check list 100%

Model Pembelajaran:
Project Based
LearningMetode
Pembelajaran:
Eksperimen, diskusi,
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

12
Minggu ke 12

Menguasai prinsip-
prinsip teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Menjelaskan
implementasi teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Kriteria:
Presentasi dan
Laporan 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Diskusi &
Presentasi
TugasPendekatan:
Saintifik
8 X 50

0%

13
Minggu ke 13

Menguasai prinsip-
prinsip teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Menjelaskan
implementasi teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Kriteria:
Presentasi dan
Laporan 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Diskusi &
Presentasi
TugasPendekatan:
Saintifik
8 X 50

0%

14
Minggu ke 14

Menguasai prinsip-
prinsip teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Menjelaskan
implementasi teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Kriteria:
Presentasi dan
Laporan 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Diskusi &
Presentasi
TugasPendekatan:
Saintifik
8 X 50

0%

15
Minggu ke 15

Menguasai prinsip-
prinsip teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Menjelaskan
implementasi teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Kriteria:
Presentasi dan
Laporan 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Diskusi &
Presentasi
TugasPendekatan:
Saintifik
8 X 50

0%



16
Minggu ke 16

Menguasai prinsip-
prinsip teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Menjelaskan
implementasi teknik
pengendalian
proyek konstruksi
(bangunan air,
bangunan gedung,
jalan dan jembatan)

Kriteria:
Presentasi dan
laporan 100%

Model Pembelajaran:
Cooperative
LearningMetode
Pembelajaran: Diskusi &
Presentasi
TugasPendekatan:
Saintifik
2 X 50

0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase

0%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses
pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan
pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati
dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran
mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan
tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik

Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok

bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat

kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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